

**প্রতিষ্ঠানের নাম : বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)**  
**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (০১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত) অর্জনের প্রতিবেদন**

| ক্র: নং   | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র  | মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক    | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা   | ১ম কোয়ার্টারে অর্জন, ২০২১-২২ | ২য় কোয়ার্টারে অর্জন, ২০২১-২২ | ৩য় কোয়ার্টারে অর্জন, ২০২১-২২ | ৪র্থ কোয়ার্টারে অর্জন, ২০২১-২২ | মন্তব্য    |            |            |
|---|--|-----|---|--|--------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|   |  |     |   |  |        |                         | ২০২১-২০২২      |                               |                                |                                |                                 |            |            |            |
| ১   | ২  | ৩   | ৪   | ৫  | ৬      | ৭                       | ১০০% (অসাধারণ) | ৯                             | ১০                             | ১১                             | ১২                              | ১৩         |            |            |
| ১   | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩৫  | [১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন   | [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত                 | তারিখ  | ৫                       | ১৬.০৩.২২       |                               | ২৬.১০.২০২১                     |                                | -                               |            |            |            |
|   |  |     | [১.২] সেবা সহজিকরণ  | [১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত                                    | তারিখ  | ৫                       | ২৫.০২.২২       |                               | ২৬.১০.২০২১                     | ০৬.০২.২০২২                     |                                 | -          |            |            |
|   |  |     | [১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন  | [১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত                        | তারিখ  | ৫                       | ৩০.১২.২১       |                               | ২৬.১০.২০২১                     |                                |                                 |            | -          |            |
|   |  |     | [১.৪] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা                 | [১.৪.১] সভা আয়োজিত  | তারিখ  | ৪                       | ৩০.০৮.২১       | ২৩.০৮.২০২১                    | ১                              |                                |                                 |            |            |            |
|   |  |     | [১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি   | [১.৫.১] ই-ফাইলে নেট নিম্পত্তিকৃত                             | %      | ৬                       | ৮০%            | ৬০.৪২%                        | ৭০.২৫%                         | ৮৩.৮৫%                         |                                 |            | ৮৭.১২%     |            |
|   |  |     | [১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন                       | [১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত                                 | সংখ্যা | ৪                       | ৪              | ১                             | (১৩.০৯.২১)                     | ১                              | (০৭.১১.২০২১)                    | ১          | ২৮.০৩.২০২২ | ১          |
| ২   | [২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি  | ১৫  | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ  | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বন্ধ হালনাগাদকৃত              | সংখ্যা | ৪                       | ৪              | ১                             | (৩০.০৯.২০২১)                   | ১                              | (৩০.১২.২০২১)                    | ১          | ৩০.০৬.২০২২ |            |
|   |  |     | [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত   | সংখ্যা   | ২      | ৪                       | ১              |                               | ১                              |                                | ১                               |            | ১          |            |
|   |  |     | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন   | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত |        | ৩                       | ৪              | ১                             |                                | ১                              |                                 | ১          |            | ১          |
|   |  |     | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত                                    | %  | ৩      | ৮০%                     | ৬.৫%           | ৫.৫%                          | ৩১.২%                          |                                |                                 | ৭০.৬০%     |            |            |
|   |  |     | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত                                      | সংখ্যা   | ৩      | ৪                       | ১              | ১০.০৮.২০২১                    | ১                              | ০১.১২.২০২১                     | ১                               | ১০.০৩.২০২২ | ১          | ০৬.০৬.২০২২ |
|   |  |     | [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ  | ৩      | ১৩.০১.২২                | -              | ১০.০১.২০২২                    |                                |                                |                                 |            |            |            |
| [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | সংখ্যা   | ৩   | ৩০.০৫.২২  | -  |        |                         |                |                               |                                |                                | ১৬.০৫.২০২২                      |            |            |            |

০৬/০৭/২০২২

কাজী কামরুল আহছান  
 পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)  
 এনটিআরসিএ, ঢাকা।